

Dodatok č. 2
k ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Obnova kultúrneho domu Bílkove Humence“

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Bílkove Humence

Bílkove Humence 169, 908 77 Bílkove Humence
Rastislav Nemečkay

Rastislav Nemečkay
ou.b.humence@bmservis.sk
00309397
2021049404

Prima Banka Slovensko, a.s.
SK60 5600 0000 0032 0691 3001

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Obchodný register:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

STAVEUROPE s.r.o.

Vajanského 43, 080 01 Prešov
Ján Urík, konateľ

Ján Urík
Ján Urík
36414948
202176626
SK202176626
Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31646/P
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK50 0900 0000 0051 0727 4434

(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej dňa 29.3.2016.

Mení sa článok 1. Zmluvné strany:

S účinnosťou ku dňu 13.12.2019 došlo k zmene sídla spoločnosti STAVEUROPE s.r.o.

Týmto sa mení označenie zhotoviteľa Zmluvy o dielo nasledovne:

Zhotoviteľ:	STAVEUROPE s.r.o.
Sídlo:	Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca:	Ján Urík, konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Urík
vo veciach technických:	Ján Urík
IČO:	36414948
DIČ:	202176626
IČ DPH:	SK202176626
Obchodný register:	Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31646/P
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK50 0900 0000 0051 0727 4434

Mení sa článok 3. Cena za Dielo, bod 3.1:

Dôvodom zmeny ceny je odčítanie menej prác, ktoré nebudú na diele zrealizované:

Celková cena za dielo podľa Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1:	
cena bez DPH	84 019,07€
20 % DPH	16 803,81 €
cena vrátane DPH	100 822,88 €

Cena za nerealizované práce (nerealizované práce z Objektu: 4-1 – Bleskozvod a uzemnenie – časť Kultúrny dom) vo výške:

cena bez DPH	3 442,11 €
20 % DPH	688,42 €
cena vrátane DPH	4 130,53 €

Cena za nerealizované práce (nerealizované práce z Objektu: 4-2 - Bleskozvod a uzemnenie – časť Obecný úrad) vo výške:

cena bez DPH	256,91 €
20 % DPH	51,38 €
cena vrátane DPH	308,29 €

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa týmto Dodatkom mení v článku 3, bod 3.1 nasledovne:

- 3.1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH	80 320,05 €
20 % DPH	16 064,01 €
cena vrátane DPH	96 384,06 €

Mení sa článok 14. Záverečné ustanovenia, bod 14.8:

Príloha č. 2 – Rozpočet zo zmluvy sa nahrádza novým, ktorý je súčasťou tohto dodatku

3. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Bilkových Humenciach, dňa 13.12.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Objednávateľ

STAVEUROPE, s.r.o.
Veľká Okružná 1309/1
010 01 Žilina
IČO: 36414948
DIČ: 2021766628

Zhotoviteľ